

STK

Eduardo - 172 horas pendientes = 1 mes

1. SONEVER - [Fecha Pland de entrega: 5-dic]

1. @eduardo evaluar las horas de frontend del excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oa_SDyQjIHwqyX5Qz4b-XZ5YUnSD5GuRC_3KJDj0Ri8/edit?usp=sharing

2. Contisign: Actualizado hasta la tarea CON-17 Fusionar Multi-anexos - 160 horas

- ☐ CON-18 Aprobación batch: 40 horas
- ☐ CON-20 Traducción a inglés: 60 horas
- ☐ CON-19 Reportes en Excel: 60 horas

3. Naturalmente: [Entrega: entradas de almacén 26/nov 12.30 pm]

- ☐ Traspasos entre sucursales: 8 horas
 - ☐ Entrada de productos: 4 horas
 - ☐ Salida de productos: 4 horas

- ☐ Pruebas - Daniela

4. Volumetrics: [25/nov]

- ☐ Ajuste de plantillas: 4 horas

5. Mi Veracruz: [25/nov]

- ☐ Ajuste de interfaces: 3 horas semanales / @Luis hacer lista de los pendientes para hacer corte de MiVeracruz.

Sebastián - 45 horas = 1 semana

1. Learnify - 35 horas

1. Lista de tareas/alcances
 1. Alcance 1: 4 horas - fecha
 2. Alcance 2: 8 horas - fecha
 - 3.

2. Metramex: 10 horas

1. Pendiente asignar horas a los ajustes

- ☐ Expediente del paciente. No persisten los archivos - Carga de archivos - 4 horas
- ☐ Se queda ciclado el botón de "Descargar" - 2 horas
 - ☐ Permitir descarga del documento
 - ☐ Descarga de documento:
 - ☐ Sin firmar. Colocar leyenda: "Documento no oficial",
 - ☐ Firmado. NO presentar marca de agua cuando el

documento esté firmado.

- ☐ Regresar al estado anterior al botón
- ☐ Eliminar condición de foto y firma / La foto de perfil y la firma de la doctora no permite descarga de reporte.
- ☐ Se queda ciclado el botón de "Descargar respuestas" - 2 horas
- ☐ Carga de archivos a la plataforma - Consumir catálogo - 1 hora
 - 1. Laboratorio
 - 2. Certificado médico
- ☐ Unificar la tipografía - 1 hora

Majo/Magaly - Learnify