

Plan STK 20-25 Enero

Sebastian

Contisign

- ☐ Plantilla
 - ☐ Consumir servicio para guardar la nueva información 20 Enero
 - ☐ Pruebas de almacenamiento de información
- ☐ En el menú de documentos, cuando se esté generando y llenado el nuevo documento y cargando la información, se le deberán de aplicar las validaciones acorde a los campos antes mencionado (validaciones y/o separación de caracteres, como cuando ingresas un código y tiene un cuadro o una línea por cada dígito/letra).
 - ☐ Separación de caracteres. (21 Enero) 7 hrs
 - ☐ Validaciones por longitudes y regex. (20Enero) 1 hrs
 - ☐ Por último, en el menú de documentos (en todos los que estén relacionados con status de documentos, en el menú de opciones se añadirá una opción que diga "Post Anexos", el cual deberá llevar a otra pantalla donde se deberá de cargar:
 - ☐ Maquetado (21 Enero) 6hrs

Bitácora del documento



Acción	Realizado por	Fecha
Documento generado	Eduardo Soriano eduardo@stackcode.io undefined Stackcode	16/01/2025, 12:57 a. m.
Firma solicitada	Eduardo Soriano	16/01/2025, 12:57 a. m.
Firma solicitada	Eduardo Soriano	16/01/2025, 12:57 a. m.
Documento visto	Eduardo Soraino eduardo.contisign10@yopmail.com Programador STK	16/01/2025, 12:57 a. m.
Documento visto	AZA RA ar_amaroo@hotmail.com PM STK	16/01/2025, 12:58 a. m.
Documento firmado	Eduardo Soraino eduardo.contisign10@yopmail.com Programador STK	16/01/2025, 12:58 a. m.
Documento firmado	AZA RA ar_amaroo@hotmail.com PM STK	16/01/2025, 12:58 a. m.
Documento completamente firmado		16/01/2025, 12:58 a. m.

Cancelar

Aceptar

☐ Comentario

☐ Archivo

☐ Integracion con backend 4 hrs

☐ Backend (19 Enero)

☐ Pruebas 23 Enero 2 hrs

Extra 4 hrs (22 Enero)

en Datos generales (solo para perfil admin o superadmin)

Configurar logo y background

MI ORGANIZACIÓN

Nombre comercial *



Stackcode

RFC *



SOLE970312RGA

Régimen *



Moral

Tipo de local *



Comercial

Correo electrónico *



eduardo@stackcode.io

Teléfono *



2299191094


Teléfono de oficina *



2291847482

Editar datos

- ☐ almacenar la informacion ahora en BD
- ☐ Añadir logo de instancia de la empresa abajo del logo de contisign



- ☐ Referenciar con el dato que se cargue en la BD.
- ☐ Reemplazar todas las referencias de background por la consulta de BD (o bien llenar una variable global con esos datos), siempre y cuando tenga un valor por defecto
- ☐

Metramex

- ☐ Publicar en desarrollo
 - Agregar Empresa
 - ☐ Cambio de contraseña (estético)
 - Descargar documento -
 - ☐ Se añadió exposición a sustancias
 - ☐ Pruebas
- ☐ Publicar en producción
 - ☐ Validar

Ver historia clínica

- ☐ No debe permitir añadir antecedentes laborales (ocultar botón) 2 hrs
- ☐ No debe permitir añadir más expedientes documentos (ocultar botón de guardar documento o añadir más documentos). 2 hrs

ISSMAX

Historial de pagos

Se carga próximo pago.

Esto se debe ver reflejado en la sección de resumen

Cambiar la etiqueta a "Próximo monto a pagar". 4 Hrs 23 Enero

En la sección de seguimiento al día X

Mismo caso, cambiar la etiqueta y mostrar los datos del próximo pago.

Aza Sebas 24 Enero

Donde se editan las variables? En el Lápiz (validar porque en dev se cayó la api). Aza

Nuevo documento

Cambiar formato de palabra ADENDUM por Adendum. 23 Enero

No se almacenan las cantidades y para editar ya no aparecieron (8 hrs)

Aza Sebas 25 Enero

Agregar Etapas

Cambiar orden de las etapas (4 hrs) Aza Sebas

Al editar una etapa, solo debería de mostrar la etapa a editar. (3 hrs)

Sebas

Participantes del proyecto

No aparecer datos de responsables al 100% 4 hrs

Buscar por año

Se debe seleccionar toda la fecha hasta mes y día y debería ser solo año (4 hrs) 27 enero

Pruebas Magaly

Contisign (Proyecto Montepio).

Metramex (Mejoras identificadas)

Issmax (incidencias reportadas)

Krom (endpoints)

Learnify